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Инвестиционно-строительная деятельность представляет собой комплексный 

«институт» по реализации инвестиционных проектов в области создания или измене-

ния объектов недвижимости. Специфическими особенностями  такого вида деятельно-

сти являются:  большой объем вложенного капитала; продолжительность инвестицион-

но-строительного процесса; длительный период окупаемости проекта; широкий набор 

контрактных взаимоотношений всех участников проекта; многовариантность осущест-

вления проекта; высокая чувствительность к изменениям внешней среды и тд. Ввиду 

указанных особенностей следует отметить, что инвестиционно-строительная деятель-

ность является сложной многокомпонентной системой, при осуществлении которой 

невозможно учесть всех аспектов, влияющих на процесс и конечный результат реали-

зации проекта; это говорит о функционировании системы в условиях неопределенно-

сти, связанной с неполнотой или неточностью информации об условиях осуществления 

проекта, и непредсказуемостью протекающих событий. Неопределенность, связанная с 

возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных  факторов и 

воздействий, характеризуется понятием риска. 

Таким образом, риск реализации инвестиционно-строительного проекта  опре-

деляется как возможность возникновения в процессе реализации проекта неблагопри-

ятных ситуаций и последствий. 

Для успешного осуществления проекта необходимо предпринимать меры по 

идентификации, оценке и минимизации возможных рисков и факторов, влияющих на 

их уровень. Процесс управления рисками осуществляется на основе различных мето-

дов: планирование мер реагирования на рисковые события, страхование рисков, мони-

торинг противорисковых мер и тд. Чтобы правильно ориентировать комплекс мер по 

оценке и управлению рисками нужно четко понимать: на каких этапах жизненного 

цикла проекта наиболее вероятно появление определенных рисков, то есть появляется 

необходимость в грамотной систематизации рисков (таблица 1). 

Процедуру оценки и анализа рисков в зависимости от этапа жизненного цикла 

ИСП можно представить в виде схемы 1. 

Снизить вероятность наступления рисков (минимизировать риски) позволяют 

мероприятия по управлению рисками. Под управлением рисками понимается последо-

вательность действий, направленных на регулирование вероятности успешной реализа-

ции инвестиционно-строительного проекта, то есть завершение строительства объекта 

в рамках бюджета, запланированных сроков и надлежащего качества. 

Базовыми методами управления рисками являются: 

1. Принятие риска. Подтверждение возможности негативной ситуации и  

сознательное решение принять еѐ последствия и компенсировать ущерб за счѐт 

собственных средств; 

2. Передача риска. Перенесение ответственности за управление риском на  

других участников ИСП без устранения источника риска; 

3. Уклонение от риска. Полное устранение определѐнной угрозы или источ-

ника риска через исключение потенциальной возможности негативной ситуации; 



4. Смягчение риска. Уменьшение вероятности возникновения и/или величи-

ны возможных потерь от наступления негативной ситуации, что способствует миними-

зации степени воздействия риска. При этом источник риска не устраняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Этапы планирования и управления рисками 

 

Для осуществления комплексного и непрерывного процесса управления рисками 

инвестиционно-строительной деятельности целесообразным является внедрение систе-

мы риск-менеджмента в организационную структуру предприятия. Организация риск-

менеджмента представляет собой систему мер, направленных на рациональное сочета-

ние всех его элементов в единой технологии процесса управления риском. 

Как система управления, риск-менеджмент включает процесс выработки цели 

риска и рисковых вложений капитала, определение вероятности наступления рискового 

события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор 

стратегии управления риском, выбор необходимых для данной стратегии приемов 

управления риском и способов его снижения, осуществление целенаправленного воз-

действия на риск. Указанные процессы в совокупности составляют этапы организации 

риск-менеджмента. 

Этап жизненного цикла ИСП Этапы планирования и управления рисками 

3 

2 

1 
Прединвестиционный 

этап 

Инвестиционный этап 

Завершающий этап 
(завершение проекта) 

 

Качественный анализ 

 выявление всего спектра рисков 

 описание рисков 

 классификация и группировка 

 анализ исходных допущений 
 

Количественный  анализ 

 формализация неопределенности 

 расчет рисков 

 оценка рисков 

 учет рисков 
 

Минимизация рисков 

 разработка стратегий управления 
рисками 

 выбор оптимальной стратегии 

 реализация стратегии 

Контроль рисков 

 мониторинг  реализовавшихся 
рисков 

 передача информации о реализо-
вавшихся рисках в архив проекта 



Таблица 1 – Классификация и способы управления рисками инвестиционно-строительной деятельности 

Наименование 

риска 

Причины риска Факторы риска Способы управления рисками 

Риск неосущест-

вимости проекта 

Отказ инвесторов и поставщиков от за-

ключения договора. Неприемлемые для 

субъектов ИСД условия договора. Пере-

ход традиционных поставщиков на вы-

пуск другой в рыночных условиях про-

дукции.  Некачественная проектная до-

кументация. 

Ограниченность инвесторов.  Чрез-

мерная концентрация входимых по-

токов материально-технических ре-

сурсов на ограниченном количестве 

поставщиков. Нестабильность общей 

социально-экономической ситуации. 

Неверное прогнозирование инвести-

ционно-строительной ситуации. Ис-

пользование недостоверной исход-

ной информации 

Диверсификация поставок. При-

обретение акций предприятий-

поставщиков. Подготовка кре-

дитных линий на случай необхо-

димой предоплаты. Создание 

страхового резерва исходных ма-

териально-технических ресурсов. 

Конкурсный отбор проектиров-

щиков и операционный контроль 

их деятельности 

Риск убыточности 

проекта (коммер-

ческий риск) 

Изменение структуры и сокращение 

спроса в определенном сегменте рынка.  

Неплатежеспособность покупателя.  Не-

конкурентоспособность продукции. 

Увеличение срока окупаемости про-

екта. Дополнительные эксплуатаци-

онные затраты. 

Организация грамотной системы 

управления недвижимостью. Ак-

тивное использование всех форм 

маркетинга. 

Риск консервации 

проекта 

Прекращение инвестирования. Наруше-

ние выполнения договорных обяза-

тельств. Нестабильность экономической 

ситуации в стране. 

Замораживание строительства. Выбор наиболее жизнеспособно-

го проекта. 

Риск невыполне-

ния договорных 

обязательств 

Непредвиденное и несогласованное из-

менение существенных условий догово-

ра.   

Отказ партнера от дальнейшей дея-

тельности. Нарушение сроков сдачи 

объекта и сопутствующие этому рас-

Тщательный отбор участников 

ИСП. 



ходы. 

Риск неполучения 

внешних инвести-

ций и кредитов 

Неблагоприятные впечатления зарубеж-

ных инвесторов и кредиторов относи-

тельно перспектив и возможностей инве-

стиционного проекта. Неожиданная 

утечка негативной информации; публи-

кация порочащих сведений и данных. 

Выступление экологов и населения с 

критикой проекта. 

Утрата контроля за имиджем проек-

та. Активные действия недобросове-

стных конкурентов. Затраты на мар-

кетинг, в том числе на рекламу и 

поддержание ―марки‖ проекта. 

Организация программ по при-

влечению и удерживанию инве-

сторов. 



 

В таблице 2 приведены основные этапы осуществления риск-менеджмента в 

процессе реализации инвестиционно-стройтельного проекта. 

Таблица 2 – Этапы осуществления риск-менеджмента 

Этапы Содержание 

Сбор и обработка 

информации 

1. Сбор информации о состоянии насыщенной рисковой сре-

ды как на этапе рассмотрения инвестиционно-

строительных проектов, так и на этапе реализации; 

2. Сортировка входных данных и классификация факторов 

риска с учетом этапов инвестиционного цикла. 

Анализ рисков и 

подготовка резуль-

татов 

1. Подготовка к анализу, связанная с определением интерва-

лов возможных изменений рисковых факторов и ожидае-

мых значений; 

2. Построение экономико-математической модели реализа-

ции проекта; 

3. Моделирование; 

4. Анализ полученных результатов и подготовка данных для 

разработки превентивных мероприятий по управлению 

рисками; 

5. Тестирование разработанных мер и экономико-

математической модели; 

6. Подготовка информации для разработки рисковой страте-

гии и мероприятий по управлению рисками. 

Разработка рисковой 

стратегии и мер по 

управлению рисками 

1. Разработка рисковой стратегии, перманентных действий в 

аварийных ситуациях, инструкций, предписаний для сни-

жения уровня последствий реализации инвестиционно-

строительного проекта; 

2. Корректировка рисковой стратегии в зависимости от ре-

зультатов тестирования, а также от изменений в рисковой 

среде в процессе реализации проект. 

Координация и опе-

ративное управление 

рисками 

1. Контроль за выполнением предписаний в процессе реали-

зации проекта; 

2. Осуществление разработанных превентивных мероприя-

тий по управлению рисками 

 



 

Под стратегией риск-менеджмента понимаются направление и способ использо-

вания средств для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует опре-

деленный набор правил и ограничений для принятия решений в условиях риска: 

1.         Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. 

2.         Надо думать о последствиях риска. 

3.         Нельзя рисковать многим ради малого. 

4.         Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. 

5.         При наличии сомнений принимаются отрицательные решения. 

6.         Нельзя думать, что всегда существует только одно решение; возможно 

есть и другие. 

Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не проти-

воречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После достижения по-

ставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое 

существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии риск-

менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


